

## **E-commerce – Deuda Técnica**

Acta de Reunión de Seguimiento				
Fecha: 06 de noviembre de 2018	Hora Inicio: 03:30 P.M. Hora Fin: 04:30 P.M.			
Asistentes				
Nombre	Cargo/Rol			
Jhonatan Ospina	Analista de Tecnología			
Juan David Vargas	Auxiliar de Tecnología			
Juan Fernando Jaramillo	Diseñador Web E-commerce			
Natalia Hernández	Analista de Tecnología			

## **Temas tratados**

## 1. Aspectos pendientes por mejorar (deuda técnica)

- Se propone formulario para la administración de categorías e-commerce y promover autogestión por parte de los usuarios. Se propone que sólo modificaran un representante de Desarrollo de productos y uno de e-commerce, con el fin de evitar que concurrentemente se hagan modificaciones que dañen la calidad de los datos. Prioridad propuesta: 2
- Prevalidador en SAYA para E-commerce: Para que anticipadamente se detecten los errores que tiene el producto para no causar daños en CC. Podría empezar por un informe en SAYA para ecommerce. Prioridad propuesta: 1
- Crear categoría Niños y Niñas- Categoría sets para active (que se llamen looks) y en general sets para todas las categorías – Prioridad propuesta 1
- Mientras se implementan los desarrollos aprobados, se propone trabajar en generar cultura de prevalidación de la información del producto antes de llevarlo a producción con errores. Se podría lograr esto con generar insumos como un instructivo mostrando ayudas en SAYA y Salesforce para verificar la información

Compromisos				
Item	Asunto	Responsable	Fecha	
1	Generar instructivo para la validación del	Natalia Hernández –	16-11-2018	
	producto y detectar errores proactivamente	Juan David Vargas		
2	Gestionar con avance Integral cotización de	Jhonatan Ospina	08-11-2018	
	Prevalidador y formulario de categorías.			

3	Crear categorías nuevas	Juan Fernando	16-11-2018
		Jaramillo – Natalia	
		Hernández	

Próxima Reunión	Por definir

**Nota:** Actas cuya aprobación u observaciones no se den dentro de 3 días hábiles posteriores a su envío, se entenderá por aprobada.